legenda

	Diagnóstico	Projeto	Minuta
Concluído			
A ser feito			

1ª Etapa
AP. DIAGNÓSTICO E PROGRAMA DE INTERESSE PÚBLICO

OUTUBRO 2019

- Consulta Pública pelo site Gestão Urbana — 16.10 a 05.11
- 21.10 — Diálogo Colegiado CE OU Centro. Informe sobre consulta pública online
- 31.10 — Diálogo Colegiado CMPU. Apresentação Inaugural dos Estudos
- 28.11 — Reunião CPM + CADES das Subprefeituras: Lapa, Freguesia, Casa Verde e Pirituba-Jaraguá. Diálogo Colegiado
- 11.11 — Reunião CPM + CADES das Subprefeituras: Vila Maria, Santana e Mooca. Diálogo Colegiado
- 4.11 — Diálogo Colegiado GG OUCAB. Informe sobre consulta pública online

NOVEMBRO 2019

2ª Etapa
APRESENTAÇÃO DO PLANO EM DESENVOLVIMENTO

2019 - 2020

- Reestruturação Urbanística
- Modelagem Econômica
- Modelo de Gestão Democrática

- 24.12.2019 página 20. — Publicação em DOC do despacho autorizatório para a elaboração do PIU Arco Tietê
- 23 .01 a 20.03 de 2020 — Consulta Pública pelo site Gestão Urbana
- 12.03.2020 — Oficina Territorial Lapa Freguesia
- 03.03.2020 — Oficina Setorial Empresarial, Acadêmico, HIS,Ambiente e Mobilidade
- Decreto nº 64.879, de 20/03/2020 — Interrupção das agendas em decorrência da Pandemia da COVID-19

MARÇO 2020

2025

- de 30 de maio a 30 de junho de 2025 — Consulta Pública pelo site Participe+
- a definir — Diálogos Colegiados
- a definir — Reunião Preparatória
- a definir — Oficina Territorial

3ª etapa
FORMA FINAL DO PIU

A DEFINIR

- a definir — 2ª Audiência Pública
- a definir — Diálogo Colegiado CMPU
- a definir — Diálogo Colegiado CTLU
- a definir — 1ª Audiência Pública
- a definir — Consulta Pública pelo site Participe+

A DEFINIR

- a definir — Reunião Devolutiva
- ENCAMINHAMENTO DA PL À CASA CIVIL